Порядок выполнения работ, сметная стоимость и  порядок финансирования работы «Разработка нормативно-критериальной базы для анализа эффективности обращения капитала в сфере малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ» 

1. Порядок выполнения работ.

1.1. Формируется штат сотрудников соответствующего профиля, которые выполняют весь перечень работ.

1.2. Продолжительность работ – 12 месяцев.
1.3. Содержание работ.

■ На сайте проекта «Малый бизнес РФ» создается выделенный портал, на котором размещается вся информация консультативного и хронологического характера, охватывающая все субъекты РФ. На сайте отражается также расходование средств на проведение работ. Данный портал включает Форум для обсуждения вопросов работы.
■ С профильными структурами Администраций РФ осуществляется постоянный контакт,  в рамках которого решаются вопросы по постановке задач, методах их решения и мониторинга результатов работы.

■ Анализируются данные Росстата по тематике работы.

■ Ведется собственный неформальный мониторинг по различным секторам бизнеса с опорой на общественные организации бизнеса и контакты с отдельными предпринимателями.  
■ Через региональные СМИ разъясняются цели данной работы.

■ Получаемые результаты обсуждаются на Форуме.   
■ По результатам работы готовится Отчет, который предоставляется для широкого обсуждения и дальнейших корректировок.  

2. Смета работ. 

Смета выполняется для поискового типа работ в агрегированном виде.
2.1. Число штатных сотрудников – 12 человек.

2.2. Средняя заработная плата одного штатного сотрудника  – 130 000 р. в месяц. 

2.3. Фонд оплаты труда штатных сотрудников с начислениями  – 24,34 млн.р. 
2.4. Премиальный фонд штатных сотрудников – из расчета 20% от величины по п. 2.3. 4,9 млн.р.  

2.5. Общий фонд оплаты труда штатных сотрудников – 29,24 млн.р. 
2.6. Фонд оплаты труда консультантов – из расчеты 15%  от величины по п. 2.5. – 4,4 млн.р.
2.7. Общий фонд оплаты труда  - 33,64 млн.р.
2.8. Общая стоимость определяется из условия, что Общий фонд оплаты труда составляет 30% от сметной стоимости работ. Остальная часть стоимости (70%) покрывает расходы на ведение работ: оборудование, помещения, командировочные расходы, связь и другие текущие расходы. 
Общая стоимость работ – 112,13 млн.р.
3. Порядок финансирования работ.

3.1. На аккредитив в банке основного исполнителя работ единовременно перечисляется вся сумма по п. 2.8.

3.2. Перечисление осуществляется за 20 календарных дней до начала выполнения работ. То есть выполнение работ начинается только через 20 календарных дней после поступления средств на аккредитив. 

3.3. Основной исполнитель работ осуществляет списание сумм по детальной смете расходов не следующий месяц. 

3.4. Порядок расхода средств отражается на сайте по п. 1.3.

3.5. Основной исполнитель – ЗАО «Гуманитарный фонд».

3.6. Контроль за расходованием средств ведет Счетная палата РФ.     

